ETAPA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO (SEMANAS)
1.	ANÁLISE INICIAL DE DESEMPENHO DO SISTEMA	4
1.1.	Definir métricas de monitoramento	1
1.2.	Definição dos Horário para Monitoramento	1
1.3.	Definição dos Tipos de Monitores	1
1.4.	Monitoramento e Ajuste dos Tempo de Observação (To) e de Amostragem (Ts)	2
1.5.	Interpretação dos dados coletados	1
1.6.	Análise de Horários Batch e On-line	2
2.	IDENTIFICAÇÃO DO HORÁRIO DE PICO DO SISTEMA COMPUTACIONAL	49
2.1.	Definição de To e Ts Utilizando os Monitores de Software	1
2.2.	Segmentação dos períodos operacionais	48
2.3.	Cálculo da média de uso por período	48
2.4.	Identificar os Horários de Pico	48
3.	COLETA DE DADOS DO CONSUMO DE RECURSOS POR PROCESSO	48
3.1.	Identificar Processos Críticos	1
3.2.	Tornar o Processo de Otimização mais Efetivo e Eficaz	47
4.	SELEÇÃO DE PROCESSOS CRÍTICOS	48
4.1.	Análise e Otimização de Todos os Processos	48
5.	OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA	48
5.1.	Ajustes em aplicações existentes	8
5.2.	Escalonamento do Sistema	48
5.3.	Melhoria no uso de armazenamento	8
6.	META OTIMIZAÇÃO	11
6.1.	Identificar Processos Semelhantes	6
6.2.	Aplicar Otimizações	11
7.	PREVISÃO DA CARGA DE TRABALHO FUTURA	5
7.1.	Aplicação de métodos de previsão	5
8.	MODELAGEM MATEMÁTICA	11
8.1.	Analisar variáveis relevantes do sistema	2
8.2.	Construir Modelo Matemático	4
8.3.	Sugerir melhorias com base na análise preditiva	8
9.	PREVISÃO DO INÍCIO DA FASE DE SUPER-UTILIZAÇÃO	4
9.1.	Calcular Carga de Saturação	4
9.2.	Estimar tempo até sobrecarga	3
10.	PROPOSTA DE NOVA CONFIGURAÇÃO	16
10.1.	Propor Nova Configuração	13
10.2.	Calcular Vida Útil com Nova Configuração	3
11.	NEGOCIAÇÃO COM DIRETORIA E FORNECEDORES	7
11.1.	Levantamento de dados do ambiente atual	4
11.2.	Negociar as Alterações	3



Modelagem e Avaliação de Desempenho

854155 - Felipe Costa Unsonst

Planejamento de capacidade para um sistema já instalado com ciclo de vida reduzido e com a expectativa de 2 anos.