


SPRINT 2

Integrantes: Daniel Matos Marques, Davi Manoel Bernardes, Felipe Costa Unsonst, Felipe Quites Lopes, Nayron Campos Soares, Victor Monteiro Martinelli Grataroli

Telas Figma:




Link Figma:


<https://www.figma.com/design/NVJKEzwq7eeO6GM7vlduyu/Guar%C3%A1?node-id=0-1&p=f&t=UByK2mRTnZLKxtyV-0>

Telas Aplicativo:

Tela de Login + Tela Home + Tela de Gravação:



Tela de Contatos + Tela de Edição/Adição de contatos + Cadastro:




Tela de Perfil + Tela sobre:



Project:

	🚀	📅 Sprint2	30 dias?	Sex 13/03/26	Qui 23/04/26	2	
	🚀	Reunião inicial	1 dia	Sex 13/03/26	Sex 13/03/26		Todos
✓	🚀	Desenvolvimen Interface no Figma	5 dias	Sex 13/03/26	Qui 19/03/26		Daniel;Felipe Quites
✓	🚀	Front-end: Login + Cadastro	10 dias	Seg 23/03/26	Sex 03/04/26		Davi;Nayron
✓	🚀	Front-end: Home + Sobre	10 dias	Seg 23/03/26	Sex 03/04/26		Davi;Nayron
✓	🚀	Front-end: contatos + Notificações	10 dias	Seg 23/03/26	Sex 03/04/26		Daniel;Felipe Quites
✓	🚀	Navegação entre as telas	7 dias	Seg 06/04/26	Ter 14/04/26	13;14;15	Daniel;Felipe Quites
✓	🚀	Slides para apresentação	6 dias	Qua 15/04/26	Qua 22/04/26		Felipe Costa;Victor
✓	🚀	Reunião final	1 dia	Qui 23/04/26	Qui 23/04/26		Todos
	🚀	Apresentação da Sprint	1 dia	Qui 23/04/26	Qui 23/04/26	17	Davi;Felipe Quites



Link Github:

<https://github.com/ICEI-PUC-Minas-CC-TI/plmg-cc-ti4-2026-1-g11-guara>